



SEGUIMIENTO Y CONTROL

PAGINA DE: 4

R - SC - 05

MATRIZ DE RESULTADOS DEL APLICATIVO - GESTION -

VERSION: 03

PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	% AVANCE ANUAL PLAN DESARROLLO	FACTOR ESTRATEGICO	% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL PERIODO	AVANCE % DEL PROYECTO EN EL PERIODO	GESTION POR PROCESOS	PROGRAMA DEL PLAN DE ACCION	PROYECTO	NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL PROYECTO EN EL PLAN DE ACCION	Pond % DEL PROYECTO	INDICADOR	METAS 2009		PRESUPUESTO EJECUTADO A 30/06/2009		
											% DE EJECUCION	META CUMPLIDA	PRESUPUESTO GENERAL	RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO	
												30/06/2009			
		PERTINENCIA Y CALIDAD ACADÉMICA		5,0	DOCENCIA	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Autoevaluación y autorregulación de programas	20	10,00	Porcentaje de cumplimiento de las acciones propuestas por los programas académicos en sus planes de mejoramiento	50%	20%			
				5,0			Acreditación de los programas académicos.		10,00	Porcentaje de cumplimiento de las acciones planeadas hacia el logro de las condiciones establecidas para la Acreditación de alta calidad.	50%	20%			
				5,0		COBERTURA CON CALIDAD Y EQUIDAD	Cambio de carácter académico	20	10,00	Porcentaje de cumplimiento de las acciones planeadas hacia el cambio de carácter académico de la Institución	50%	20%			
				2,5			Regionalización Zona Occidente		5,00	Porcentaje de cumplimiento de las acciones planeadas de Regionalización Zona Occidente	50%	20%			
				1,3			Regionalización Zona Sur		2,50	Porcentaje de cumplimiento de las acciones planeadas de Regionalización Zona Sur	50%	20%			
				0,0			Implementación de las TICs en la enseñanza y el aprendizaje		2,50	Número de acciones cumplidas para la implementación de las tics en la enseñanza y el aprendizaje.	0%	0			
		1,0		GESTIÓN ACADÉMICA Y CURRICULAR		GESTIÓN ACADÉMICA	Deserción Estudiantil	10	2,00	Porcentaje de acciones ejecutadas para caracterizar el perfil de los estudiantes que ingresan a la institución.	50%	1			
		2,0					GESTIÓN CURRICULAR		Evaluación institucional de competencias	4,00	Número de acciones ejecutadas para la evaluación de competencias	50%			1
		2,0							Acompañamiento docente	4,00	Número de acciones ejecutadas para el acompañamiento a los docentes	50%			1



SEGUIMIENTO Y CONTROL

PAGINA DE: 4

R - SC - 05

MATRIZ DE RESULTADOS DEL APLICATIVO - GESTION -

VERSION: 03

PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	% AVANCE ANUAL PLAN DESARROLLO	FACTOR ESTRATEGICO	% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL PERIODO	AVANCE % DEL PROYECTO EN EL PERIODO	GESTION POR PROCESOS	PROGRAMA DEL PLAN DE ACCION	PROYECTO	NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL PROYECTO EN EL PLAN DE ACCION	Pond % DEL PROYECTO	INDICADOR	METAS 2009		PRESUPUESTO EJECUTADO A 30/06/2009	
											% DE EJECUCION	META CUMPLIDA	PRESUPUESTO GENERAL	RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO
												30/06/2009		
DESARROLLO DE LA MISION INSTITUCIONAL	10%	INVESTIGACIÓN	49%	1,3	I N V E S T I G A C I O N	Fomento a la cultura investigativa y articulación docencia-investigación	Articulación docencia – investigación	25	2,50	Número de trabajos de grado por facultad	50%	5	\$ 1.877.116.860	\$ 843.500
				1,3			Semilleros de investigación		2,50	Número de resúmenes analíticos entregados por Facultad	50%	30		
				1,3					2,50	Número de documentos de actividades que en el aula promueven la investigación. por año	50%	2		
				1,3					2,50	Número de actividades cumplidas para participar en los eventos de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación	50%	1		
				0,6			1,25		Número de actividades cumplidas para capacitar a los docentes Investigadores en la redacción de artículos.	50%	1			
				0,0			1,25		Número de actividades cumplidas para capacitar a los docentes Investigadores en la ley Ciencia & Tecnología.	0%	0			
				0,6			1,25		Número de actividades cumplidas para la II Convocatoria Interna de proyectos de Investigación.	50%	1			
				0,6			1,25		Porcentaje de cumplimiento de los compromisos que se derivan de cada proyecto de investigación en la primera convocatoria interna de acuerdo al cronograma del plan respectivo.	50%	40%			
				0,0			5,00		Número de actividades cumplidas para participar con una propuesta en la red RENATA.	0%	0			
				1,3			2,50		Número de actividades cumplidas para contar con 10 artículos para publicarlos en la revista RESET No4	50%	1			
				1,3			2,50		Número de actividades cumplidas para publicar la serie de cuadernos de Administración.	50%	1			



SEGUIMIENTO Y CONTROL

PAGINA DE: 4

R - SC - 05

MATRIZ DE RESULTADOS DEL APLICATIVO - GESTION -

VERSION: 03

PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	% AVANCE ANUAL PLAN DESARROLLO	FACTOR ESTRATEGICO	% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL PERIODO	AVANCE % DEL PROYECTO EN EL PERIODO	GESTION POR PROCESOS	PROGRAMA DEL PLAN DE ACCION	PROYECTO	NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL PROYECTO EN EL PLAN DE ACCION	Pond % DEL PROYECTO	INDICADOR	METAS 2009		PRESUPUESTO EJECUTADO A 30/06/2009	
											% DE EJECUCION	META CUMPLIDA	PRESUPUESTO GENERAL	RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO
PROYECCION COMUNITARIA	10%	Extensión y Proyección Social	100%	1,5	PROYECCION SOCIAL	Egresados	Seguimiento a egresados	25	3,00	Porcentaje de actividades cumplidas para evaluar la pertinencia social de los programas académicos a partir de la percepción de los egresados y empleadores.	50%	50%	\$ 0	
				5,3					7,00	Número de servicios educativos impartidos a los egresados por Decanatura.	75%	2		
				3,5					7,00	Número de programas académicos informados.	50%	0		
				6,0					8,00	Número de proyectos sociales ejecutados.	75%	9		
DESARROLLO HUMANO Y DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL	13%	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DOCENTE.	50%	2,5	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DOCENTE	Inducción docente	100	5,00	Número de docentes que se certificaron en el seminario sobre planeación de la docencia	50%	46	\$ 1.877.116.860	
				10,0					20,00	Número de docentes que participaron y se certificaron en las acciones de actualización docente.	50%	260		
				7,5					15,00	Número de docentes subsidiados	50%	0		
				5,0					10,00	Número de evaluaciones realizadas al desempeño personal docente tiempo completo	50%	0		
				5,0					10,00	Número de evaluaciones realizadas al desempeño personal docente hora cátedra	50%	0		
				5,0					10,00	Número de evaluaciones realizadas del desempeño de Jefes de Unidades Académicas	50%	0		
		7,5	15,00	Inducción y Reinducción	50%	0								
		7,5					Plan de Formación y Capacitación	50%	0					
		BIENESTAR DE LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL	78%	BIENESTAR INSTITUCIONAL	78%	3,8				BIENESTAR INSTITUCIONAL	Personal académico y administrativo	100	5,00	Porcentaje de ejecución del Programa de Salud Ocupacional, seguridad e higiene
						11,3	15,00	Número de actividades deportivas, culturales y recreativas realizadas para el personal académico y administrativo.	75%				2	
						15,0	20,00	Porcentaje de la población beneficiada	75%				15%	
						7,5	10,00	Número de atenciones realizadas en los servicios de salud.	75%				7458	
10,0	10,00					Número de estudiantes matriculados en recreación, cultura y deporte	100%	4500						
15,0	20,00					Número de talleres nuevos ofrecidos	75%	8						



SEGUIMIENTO Y CONTROL

PAGINA DE: 4

R - SC - 05

MATRIZ DE RESULTADOS DEL APLICATIVO - GESTION -

VERSION: 03

PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	% AVANCE ANUAL PLAN DESARROLLO	FACTOR ESTRATEGICO	% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL PERIODO	AVANCE % DEL PROYECTO EN EL PERIODO	GESTION POR PROCESOS	PROGRAMA DEL PLAN DE ACCION	PROYECTO	NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL PROYECTO EN EL PLAN DE ACCION	Pond % DEL PROYECTO	INDICADOR	METAS 2009		PRESUPUESTO EJECUTADO A 30/06/2009	
											% DE EJECUCION	META CUMPLIDA	PRESUPUESTO GENERAL	RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO
												30/06/2009		
				15,0			Auxiliaturas Estudiantiles		20,00	Número de Auxiliaturas otorgadas	75%	53	\$ 1.877.116.860	



SEGUIMIENTO Y CONTROL

PAGINA DE: 4

R - SC - 05

MATRIZ DE RESULTADOS DEL APLICATIVO - GESTION -

VERSION: 03

PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	% AVANCE ANUAL PLAN DESARROLLO	FACTOR ESTRATEGICO	% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL PERIODO	AVANCE % DEL PROYECTO EN EL PERIODO	GESTION POR PROCESOS	PROGRAMA DEL PLAN DE ACCION	PROYECTO	NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL PROYECTO EN EL PLAN DE ACCION	Pond % DEL PROYECTO	INDICADOR	METAS 2009		PRESUPUESTO EJECUTADO A 30/06/2009	
											% DE EJECUCION	META CUMPLIDA	PRESUPUESTO GENERAL	RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO
PLANEACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO	20%	SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL.	49%	2,5	INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA ADMISIONES Y MATRICULA	Sistema de información institucional	ACADEMUSOFT	30	5,00	Número de actividades cumplidas para la puesta en marcha del aplicativo ACADEMUSOFT	50%	1		\$ 0
				0,0			Sistema de Registro Estadístico		5,00	Número de actividades cumplidas para la creación del Sistema de Registro Estadístico.	0%	0		
				2,5			Sistema de Gestión Documental		5,00	Número de actividades cumplidas para la implementación de un Sistema de Gestión Documental.	50%	0		
				3,8	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Sistema de Comunicación Institucional	Plan de medios		5,00	Número de actividades cumplidas para la gestión del plan de medios	75%	2		
				2,5			Promoción y difusión		5,00	Número de actividades cumplidas para promoción y difusión de la información institucional	50%	0		
				2,5			WEB y Correo electrónico institucional		5,00	Número de actividades cumplidas para la nueva página WEB y uso de correos electrónicos	50%	0		
		5,0		GESTION FINANCIERA	MECI CONTABLE	Modelo estándar de control interno contable	20	10,00	Número de acciones cumplidas para el funcionamiento del MECI contable.	50%	1		\$ 0	
		1,0		SOPORTE AL SIG	Sistema integrado de Gestión	Sistema integrado de Gestión		2,00	Porcentaje de articulación del proceso de acreditación del CNA con el Sistema Integrado de gestión	50%	0			
		2,0				Número de acciones correctivas cerradas		4,00	50%	0				
		2,0				Número de Revisiones por la Dirección		4,00	50%	0				
		3,8		INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	Desarrollo de planta física	Mantenimiento de planta física actual	30	7,50	Número de actividades cumplidas de Mantenimiento general de la planta física	50%	1	\$ 1.877.116.860	\$ 35.635.911	
		3,8				Ampliación de planta física		7,50	Número de actividades cumplidas para el desarrollo estratégico de la infraestructura física de la Institución	50%	0			\$ 5.328.820
		3,8				Laboratorios especializados		7,50	Número de actividades cumplidas para la formulación de proyectos de inversión en laboratorios	50%	0			\$ 35.005.000
		3,8				Recursos para la enseñanza		7,50	Número de actividades cumplidas para la adquisición de los recursos para la enseñanza	50%	0			\$ 0
		0,6		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Nueva oferta de servicios	Asesorías y consultorías especializadas	20	2,50	Número de convenios en ejecución para la prestación de asesorías y consultorías especializadas	25%	0		\$ 0	
		1,9		PROYECCIÓN SOCIAL		Educación continua		2,50	Número de etapas cumplidas para la oferta de educación continua	75%	1			
		3,8		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Cooperación internacional	Convenios con entes gubernamentales y ONG 's	20	5,00	Número de gestiones realizadas de cooperación nacional, departamental, municipal o internacional	75%	2		\$ 0	
		2,5		GESTION FINANCIERA	Financiación estatal	Gestión de recursos departamentales		5,00	Número de proyectos sociales en ejecución	50%	1			
		1,3				Gestión de recursos nivel nacional		5,00	Número de proyectos de cooperación internacional gestionados a nivel nacional	25%	0			



SEGUIMIENTO Y CONTROL

PAGINA DE: 4

R - SC - 05

MATRIZ DE RESULTADOS DEL APLICATIVO - GESTION -

VERSION: 03

PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	% AVANCE ANUAL PLAN DESARROLLO	FACTOR ESTRATEGICO	% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL PERIODO	AVANCE % DEL PROYECTO EN EL PERIODO	GESTION POR PROCESOS	PROGRAMA DEL PLAN DE ACCION	PROYECTO	NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL PROYECTO EN EL PLAN DE ACCION	Pond % DEL PROYECTO	INDICADOR	METAS 2009		PRESUPUESTO EJECUTADO A 30/06/2009	
											% DE EJECUCION	META CUMPLIDA	PRESUPUESTO GENERAL	RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO
												30/06/2009		
% AVAN. ANUAL PLAN DESARROLLO	52%	% AVAN PLAN DE ACCION	56%	INDICADOR DE EFICACIA					% EJEC. METAS	INDICADOR DE EFICACIA	51%	\$ 7.508.467.440	\$ 125.915.489	
											% EJEC. PPTAL	35%	\$ 7.634.382.929	