

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo % de Avance	Eficacia (Cumplimiento de objetivos y/o actividades)	Eficiencia (Presupuesto invertido)	Efectividad (Puesta en funcionamiento/ impacto)	FECHA ULTIMA REVISIÓN	\$ EJECUTADO	ESTADO ACTUAL	OFICINA RESPONSABLE/ SUPERVISOR	Observaciones
01-2021	ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN SENTIDO ESTRICTO EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LAS UTS 2021.	50%	60%	30%	60%	16/09/2021	\$ 159.625.556	EN EJECUCION	Dirección de Investigaciones y Extensión	Se hizo seguimiento el 16 de septiembre de 2021 y la información suministrada corresponde a la ejecución al 30 de agosto de 2021.
02-2021	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CULTURA INVESTIGATIVA A TRAVÉS DEL APOYO A LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, EVENTO SEMILLA EXPO Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (DIVULGACIÓN Y PROTECCIÓN DE INVENCIÓNES) - VIGENCIA 2021.	31%	40%	12%	40%	16/09/2021	\$ 15.444.438	EN EJECUCION	Dirección de Investigaciones y Extensión	Se hizo seguimiento el 16 de septiembre de 2021 y la información suministrada corresponde a la ejecución al 30 de agosto de 2021.
03-2021	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL EDIFICIO C (ANTIGUO A) SEDE PRINCIPAL.	0%	0%	0%	0%	9/11/2021	\$ 0	EN EJECUCION	Oficina de Infraestructura	Se programará seguimiento en febrero de 2022.
04-2021	FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE DISEÑO DE MODAS Y LABORATORIO TEXTIL TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE LA MODA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	0%	0%	0%	0%	-	-	EN EJECUCION	Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales	Se programará seguimiento en febrero de 2022, debido a que en la vigencia 2021 no se realizaron clases presenciales.
05-2021	DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL "LABORATORIO DE CALZADO Y COMPLEMENTOS DE VESTUARIO" PERTENECIENTE AL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL PARA LA MODA SOSTENIBLE -CIDTE- DE LAS UTS	0%	0%	0%	0%	-	-	EN EJECUCION	Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales	Se programará seguimiento en febrero de 2022, debido a que en la vigencia 2021 no se realizaron clases presenciales.
06-2021	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMATICO PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR (SICCES), SEGUN REQUERIMIENTOS ACTUALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.	16%	12%	20%	17%	16/09/2021	\$ 18.969.493,00	EN EJECUCION	Oficina de Autoevaluación y calidad	Se realizó seguimiento el 16 de septiembre y la información suministrada corresponde a agosto 30, el proyecto se encuentra en ejecución.
07-2021	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE TODOS LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS Y VIRTUALES DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	100%	100%	100%	100%	9/07/2021	\$ 330.432.100	TERMINADO	Grupo de Recursos para la información, para la enseñanza y el aprendizaje.	Se hizo seguimiento el 9 de julio y se evidencia el cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto.
08-2021	ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO A. DEL CAMPUS VELEZ DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	0%	0%	0%	0%	-	-	EN EJECUCION	Oficina de Infraestructura	El acta de inicio es del 9 de diciembre de 2021, por lo tanto el seguimiento se realizará en el primer trimestre vigencia 2022.
09-2021	ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN CONTINUADA MEDIANTE EL USO DE PLATAFORMA ONLINE LEARNING PARA EL MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS, SOCIALES Y PROFESIONALES	87%	87%	100%	75%	7/10/2021	\$ 111.611.160	EN EJECUCION	Grupo de Extensión institucional	Se hizo primer seguimiento el 7 de octubre de 2021, se evidenció la compra de las 100 licencias y se están usando con los estudiantes matriculados y en el 2022 se usaran en egresados y docentes.
10-2021	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EDUCATIVA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	0%	0%	0%	0%	-	-	EN EJECUCION	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	El 17 de diciembre se actualizó proyecto en valor y en alcance, por lo cual se realizará seguimiento en el primer trimestre vigencia 2022.
11-2021	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER - UTS	0%	0%	0%	0%	-	-	EN EJECUCION	Oficina de Desarrollo Académico ODA	Se realizará seguimiento en el primer trimestre vigencia 2022.
12-2021	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, POR MEDIO DEL APOYO A LA GENERACIÓN DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.	48%	75%	0%	70%	9/12/2021	\$0	EN EJECUCION	Dirección de Investigaciones y Extensión DIE	Se realizó el seguimiento el 9 de diciembre de 2021 y la información suministrada corresponde al 30 de noviembre de 2021.
13-2021	FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO PARA EL LOGRO DE DOBLES TITULACIONES EN LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	0%	0%	0%	0%	-	-	EN EJECUCION	Oficina de Desarrollo Académico ODA	Se realizará seguimiento en el primer trimestre vigencia 2022.

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo % de Avance	Eficacia (Cumplimiento de objetivos y/o actividades)	Eficiencia (Presupuesto invertido)	Efectividad (Puesta en funcionamiento/impacto)	FECHA ULTIMA REVISIÓN	\$ EJECUTADO	ESTADO ACTUAL	OFICINA RESPONSABLE/ SUPERVISOR	Observaciones
14-2021	ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA EN LAS UTS	62%	70%	47%	70%	9/12/2021	\$ 176.015.034	EN EJECUCION	Oficina de Relaciones Institucionales e Internacionales ORI	Se realizó el seguimiento el 9 de diciembre de 2021 y la información suministrada corresponde al 30 de noviembre de 2021.
15-2021	ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGUNDA LENGUA PARA DOCENTES A TRAVÉS DE CURSOS Y MOVILIDAD VIRTUAL.	0%	0%	0%	0%	-	-	EN EJECUCION	Grupo Departamental de Idiomas	Se realizará seguimiento en el primer trimestre vigencia 2022.
16-2021	FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LAS REGIONALES DE LAS UTS.	44%	33%	100%	0%	-	-	EN EJECUCION	Dirección de Regionalización	El 17 de diciembre se actualizó proyecto en valor y en alcance, por lo cual se realizará seguimiento en el primer trimestre vigencia 2022.
17-2021	RENOVACIÓN DE SOFTWARE PARA LA PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN DE INVENCIÓNES Y DE ORIGINALIDAD - VIGENCIA 2021	100%	100%	100%	100%	9/11/2021	\$ 49.457.760	TERMINADO	Dirección de investigaciones y extensión	Se realizó seguimiento el 9 de noviembre de 2021 y se evidencia el cumplimiento de todos los objetivos propuestos y la entrega de las evidencias respectivas.
18-2021	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE RADIOCOMUNICACIONES DEL PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES	0%	0%	0%	0%	-	-	EN EJECUCION	Facultad de ciencias Naturales e Ingeniería	Se programará seguimiento en marzo de 2022
19-2021	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS MEDIANTE UN SISTEMA DE CONSULTA ABIERTA PARA MEJORAR LA FUNCIONALIDAD Y SERVICIO A LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	0%	0%	0%	0%	4/03/2022	\$ 0	EN EJECUCION	Oficina de Infraestructura Secretaría General	Se programará seguimiento en marzo de 2022
20-2021	FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOS PROCESOS MISIONALES DE LOS PROGRAMAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIOECONÓMICAS Y EMPRESARIALES	0%	0%	0%	0%	21/02/2022	\$ 0	EN EJECUCION	Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales	Se programará seguimiento en marzo de 2022
21-2021	ADQUISICIÓN DEL LABORATORIO DE PROTOTIPADO RÁPIDO PARA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	0%	0%	0%	0%	23/02/2022	\$ 0	EN EJECUCION	Facultad de ciencias Naturales e Ingeniería	Se programará seguimiento en marzo de 2022
22-2021	FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOS PROCESOS MISIONALES DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA REGIONAL BARRANCABERMEJA	-	-	-	-	-	-	ANULADO	Dirección de Regionalización	Se hace necesario anular el proyecto teniendo en cuenta que debido al cierre de vigencia no fue posible llevar a cabo la ejecución del proyecto.
23-2021	IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS.	0%	0%	0%	0%	-	-	TERMINADO	Secretaría General	Se programará seguimiento en marzo de 2022
24-2021	DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y LAS REGIONALES PIDEQUESTA VELEZ Y BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER-UTS.	0%	0%	0%	0%	22/02/2022	\$ 0	EN EJECUCION	Oficina de Infraestructura	Se programará seguimiento en marzo de 2022
25-2021	ADQUISICIÓN DE MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS PARA EL LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍAS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	-	-	-	-	-	-	ANULADO	Facultad de ciencias Naturales e Ingeniería	Debido a inconvenientes en los tiempos de ejecución del proyecto y dado que no se cumple en la vigencia 2021 y a su vez la fluctuación del precio del dólar en los últimos meses; ante estos inconvenientes se toma la decisión de anularlo y se solicita se tenga presente para incluirlo en la planificación de ideas de proyecto del próximo año 2022.
26-2021	ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS A Y D DEL CAMPUS PIDEQUESTA, UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	0%	0%	0%	0%	-	-	EN CONTRATACIÓN	Oficina de Infraestructura	Se encuentra en etapa precontractual.

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo % de Avance	Eficacia (Cumplimiento de objetivos y/o actividades)	Eficiencia (Presupuesto invertido)	Efectividad (Puesta en funcionamiento/impacto)	FECHA ULTIMA REVISIÓN	\$ EJECUTADO	ESTADO ACTUAL	OFICINA RESPONSABLE/ SUPERVISOR	Observaciones
27-2021	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES.	0%	0%	0%	0%	-	-	EN CONTRATACIÓN	Facultad de ciencias Naturales e Ingeniería	El proyecto se incluirá en la planificación del año 2022 por no alcanzar a ser adjudicado en la vigencia 2021.
28-2021	PROUESTA PARA EL MONTAJE DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LABORATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	0%	0%	0%	0%	-	-	EN CONTRATACIÓN	Vicerrectoría Académica FCSE	El proyecto se incluirá en la planificación del año 2022 por no alcanzar a ser adjudicado en la vigencia 2021.

Ultima Actualización: 17 de diciembre de 2021
Elaboró: Alejandro Mantilla Cáceres. Profesional Universitario
Revisó y Aprobó: Adriana Vanegas Aguilar. Jefe Oficina de Planeación.