




















Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	24 ene '21							31 ene '21							07 feb '21						
							D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
1		<b>PETI</b>	<b>292 días</b>	<b>mar 26/01/21</b>	<b>mié 09/03/21</b>																						
2		<b>Análisis de la situación Actual</b>	<b>40 días</b>	<b>mar 26/01/21</b>	<b>lun 22/03/21</b>																						
8		<b>Diganostico del Gobierno de TI</b>	<b>30 días</b>	<b>mar 23/03/21</b>	<b>lun 03/05/21</b>	2																					
9		Cadena de valor de TI	10 días	mar 23/03/21	lun 05/04/21																						
10		Indicadores y Riesgos	5 días	mar 06/04/21	lun 12/04/21	9																					
11		Plan de implementaciór de procesos	5 días	mar 13/04/21	lun 19/04/21	10																					
12		Estructura organizacional de TI	5 días	mar 20/04/21	lun 26/04/21	11																					
13		estructura organizacional actual del área de TI	5 días	mar 27/04/21	lun 03/05/21	12																					
14		<b>Análisis financiero</b>	<b>15 días</b>	<b>mar 04/05/21</b>	<b>lun 24/05/21</b>	<b>8</b>																					

Proyecto: PETI UTS  
Fecha: mar 26/01/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	24 ene '21							31 ene '21							07 feb '21						
							D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
15		Descripción de los costos actuales de operación y funcionamiento del área de TI	15 días	mar 04/05/21	lun 24/05/21	13																					
16		<b>Entendimiento Estrategico</b>	<b>25 días</b>	<b>mar 25/05/21</b>	<b>lun 28/06/21</b>	<b>14</b>																					
17		Definición del Modelo Operativo	10 días	mar 25/05/21	lun 07/06/21																						
18		Descripción del flujo y las necesidades de información	10 días	mar 08/06/21	lun 21/06/21	17																					
19		Alineación de TI con los	5 días	mar 22/06/21	lun 28/06/21	18																					
20		<b>Modelo de Gestion de TI</b>	<b>29 días</b>	<b>mar 29/06/21</b>	<b>vie 06/08/21</b>	<b>16</b>																					
21		Descripción de la estrategia de	8 días	mar 29/06/21	jue 08/07/21																						
22		Definición de los objetivos estratégicos de	8 días	vie 09/07/21	mar 20/07/21	21																					

Proyecto: PETI UTS  
Fecha: mar 26/01/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	24 ene '21							31 ene '21							07 feb '21						
								D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
23			Alineación de la estrategia de TI con el plan sectorial o territorial	8 días	mié 21/07/21	vie 30/07/21	22																					
24			Alineación de la estrategia de TI con la estrategia de la	5 días	lun 02/08/21	vie 06/08/21	23																					
25			<b>Gestion de la Información</b>	<b>36 días</b>	<b>lun 09/08/21</b>	<b>lun 27/09/21</b>	<b>20</b>																					
26			Herramientas de análisis	8 días	lun 09/08/21	mié 18/08/21																						
27			Arquitectura de Información	7 días	jue 19/08/21	vie 27/08/21	26																					
28			Arquitectura de sistemas de información	7 días	lun 30/08/21	mar 07/09/21	27																					
29			Implementación de sistemas de información	7 días	mié 08/09/21	jue 16/09/21	28																					
30			Servicios de soporte técnico	7 días	vie 17/09/21	lun 27/09/21	29																					

Proyecto: PETI UTS  
Fecha: mar 26/01/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	24 ene '21							31 ene '21							07 feb '21									
								D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V				
31			<b>Modelo de Gestión de Servicios Tecnológicos</b>	61 días	mar 28/09/21	mar 21/12/21	25																								
32			Criterios de calidad y procesos de gestión de	7 días	mar 28/09/21	mié 06/10/21																									
33			Infraestructura	7 días	jue 07/10/21	vie 15/10/21	32																								
34			Hardware y software de oficina	7 días	lun 18/10/21	mar 26/10/21	33																								
35			Servicios de operación	7 días	mié 27/10/21	jue 04/11/21	34																								
36			Administración de aplicaciones	7 días	vie 05/11/21	lun 15/11/21	35																								
37			Servicios informáticos	7 días	mar 16/11/21	mié 24/11/21	36																								
38			Mesa de servicio	7 días	jue 25/11/21	vie 03/12/21	37																								
39			Procedimientos de gestión	7 días	lun 06/12/21	mar 14/12/21	38																								
40			Uso y apropiación	5 días	mié 15/12/21	mar 21/12/21	39																								
41			<b>MODELO DE PLANEACIÓN</b>	56 días	mié 22/12/21	mié 09/03/22	31																								

Proyecto: PETI UTS Fecha: mar 26/01/21	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			