

AÑO: 2020

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo % de Avance	Eficacia (Cumplimiento de objetivos y/o actividades)	Eficiencia (Presupuesto invertido)	Efectividad (Puesta en funcionamiento/Im pacto)	FECHA ULTIMA REVISIÓN	\$ EJECUTADO	ESTADO ACTUAL	OFICINA RESPONSABLE/SUPE RVISOR	Observaciones
01-2020	ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN SENTIDO ESTRICTO EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LAS UTS 2020	0%	0%	0%	0%			EN EJECUCIÓN	Dirección de Investigaciones y Extensión	Por periodo de emergencia sanitaria, los seguimientos de los proyectos vigencia 2020, están programados para los meses de Octubre y Noviembre de 2020 22 Octubre 3pm Profesional asignado: Alejandro Mantilla
02-2020	02-2020 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CULTURA INVESTIGATIVA A TRAVÉS DEL APOYO A LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, EVENTO SEMILLA EXPO Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (DIVULGACIÓN Y PROTECCIÓN DE INVENCIONES) - VIGENCIA 2020	0%						EN EJECUCIÓN	Dirección de Investigaciones y Extensión	Por periodo de emergencia sanitaria, los seguimientos de los proyectos vigencia 2020, están programados para los meses de Octubre y Noviembre de 2020 14 de Octubre 10am Profesional asignado: Katherine Gáfaró
03-2020	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y REGIONALES, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y RENOVACIÓN BASE DATOS DIGITALES PARA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	0%						EN EJECUCIÓN	Grupo de recursos Bibliográficos	Por periodo de emergencia sanitaria, los seguimientos de los proyectos vigencia 2020, están programados para los meses de Octubre y Noviembre de 2020 14 de Octubre 10am Profesional asignado: Alejandro Mantilla
04-2020	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN, PLAN DE PRESERVACIÓN DOCUMENTAL, PROGRAMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y FURAG	0%						EN EJECUCIÓN	Grupo de Gestión Documental	Por periodo de emergencia sanitaria, los seguimientos de los proyectos vigencia 2020, están programados para los meses de Octubre y Noviembre de 2020 21 de Octubre 10am Profesional asignado: Alejandro Mantilla
05-2020	"ADECUACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS EN LOS EDIFICIOS A Y B, SEDE PRINCIPAL UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER FASE 1"	0%						EN EJECUCIÓN	Oficina de Infraestructura	Por periodo de emergencia sanitaria, los seguimientos de los proyectos vigencia 2020, están programados para los meses de Octubre y Noviembre de 2020 18 de Octubre 10am Profesional asignado: Katherine Gáfaró
06-2020	ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES DEL BODYSCAN DEL LABORATORIO DE LA CELDA FLEXIBLE DE MANUFACTURA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	0%						EN EJECUCIÓN	Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías	Por periodo de emergencia sanitaria, los seguimientos de los proyectos vigencia 2020, están programados para los meses de Octubre y Noviembre de 2020 21 de Octubre 2pm Profesional asignado: Alejandro Mantilla
07-2020	FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE DISEÑO DE MODAS Y LABORATORIO TEXTIL TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE LA MODA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	0%						EN EJECUCIÓN	Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales	Por periodo de emergencia sanitaria, los seguimientos de los proyectos vigencia 2020, están programados para los meses de Octubre y Noviembre de 2020 23 de Octubre 2pm Profesional asignado: Alejandro Mantilla
08-2020	LABORATORIO DE REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN DESARROLLO DE CONTENIDOS MULTIMEDIALES Y VIDEOJUEGOS CON NUEVAS TECNOLOGÍAS	0%						EN CONTRATACIÓN	Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías	Por periodo de emergencia sanitaria, los seguimientos de los proyectos vigencia 2020, están programados para los meses de Octubre y Noviembre de 2020 30 de Octubre 2pm Profesional asignado: Katherine Gáfaró

09-2020	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN DE INVENCIONES Y DE ORIGINALIDAD- VIGENCIA 2020	0%							EN EJECUCIÓN	Dirección de Investigaciones y Extensión	Por periodo de emergencia sanitaria, los seguimientos de los proyectos vigencia 2020, están programados para los meses de Octubre y Noviembre de 2020 27 de Octubre 2pm Profesional asignado: Alejandro Mantilla
10-2020	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER – UTS- VIGENCIA 2020	0%							EN EJECUCIÓN	*Oficina de Desarrollo Académico *Bienestar *TIC *OACA	Por periodo de emergencia sanitaria, los seguimientos de los proyectos vigencia 2020, están programados para los meses de Octubre y Noviembre de 2020 03 de Noviembre 9am Profesional asignado: Katherine Gáfaró
11-2020	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, POR MEDIO DEL APOYO A LA GENERACIÓN DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA – VIGENCIA 2020	0%							EN EJECUCIÓN	Dirección de Investigaciones y Extensión	Por periodo de emergencia sanitaria, los seguimientos de los proyectos vigencia 2020, están programados para los meses de Octubre y Noviembre de 2020 03 de Noviembre 2pm Profesional asignado: Alejandro Mantilla
12-2020	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA EN EL DESARROLLO Y USO DE HERRAMIENTAS TIC QUE APOYE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA INSTITUCIÓN.	0%							EN CONTRATACIÓN	Grupo de Recursos Informáticos	Por periodo de emergencia sanitaria, los seguimientos de los proyectos vigencia 2020, están programados para los meses de Octubre y Noviembre de 2020 30 de Octubre 2pm Profesional asignado: Katherine Gáfaró

Ultima Actualización: 7 de Octubre de 2020

Elaboró: Katherine Gáfaró

Reviso y Aprobó: Adriana Vanegas Aguilar - Jefe Oficina de Planeación